Проект: MR533/TJ000201/GLM
Техническое задание: Нормализация гидрогеологического режима экосистем заповедника «Тигровая балка» с целью достижения развития экосистем.

Виды работ, выполненных за октябрь 2007 г.
I. Сооружение насыпной плотины на протоке от канала оз. Халкакуль – Дедово в оз. Аллакуль.

1. Перевоз бульдозера на трейлере от Центральной усадьбы заповедника на кордон «Королевская дача».

      Расстояние перевозки – 50 км. Затраты времени – 1 день.
2٭. Переезд самоходом бульдозера  от кордона «Королевская дача» до места работы.

      Расстояние – 5 км. Затраты бригадо-времени – 1 день.

3.Работы по заготовке местного грунта для запруживания протоки.

      Объем грунта – 200 м3. Затраты бр./времени – 2 дня.
4. Работы по установке плотины на протоке, трамбовка.

      Затраты бр./времени – 2 дня.

5. Перевоз бригады к месту работы и обратно (80 км) – 10 перевозок.

II. Очистка затора на канале оз. Халкакуль – Дедово от сломанного моста (район «песчаного перевала).

1. Перегон бульдозера самоходом на место затора на канале.

      Расстояние 15 км. Затраты времени – 1 день.

2. Вытаскивание бревен топляка из действующего канала вручную.

      Объем бревен – 3 м3. Затраты бр./времени – 2 дня.

3. Растаскивание железобетонных сломанных плит из действующего канала.

      Объем плит – 2 м3. Затраты бр./времени – 2 дня.

4.  Расчистка дна действующего канала от кусков железобетонных плит и арматуры.

      Затраты бр./времени – 1 день.

5. Перегон колесного экскаватора самоходом к месту затора.

      Расстояние 50 км. Затраты времени – 1 день.

6. Углубление русла канала колесным экскаватором до глубины 2 м на участке 4 м.

     Затраты времени – 1 день.

7. Перевоз бригады к месту работы и обратно (60 км) – 10 перевозок.

٭ Примечание: на всех нижеотмеченных работах была задействована бригада в составе: механизатор (машинист спецтехники) – 1 человек, рабочие – 2 человека.
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